

민선7기 2019년도 4/4분기

구청장 공약사항 추진실적 평가·분석 보고

평가개요

○ 기 간 : 2018. 7. 1. ~ 2019. 12. 31.

○ 대 상 : 민선7기 공약사업 7개분야 92개 사업

평가결과

구분	평가	총 계	완 료		진 행		시기 미도래 (보류)
			종료	계속	정상	일부추진	
사업수		92	8	39	33	12	0
경	제	15	0	10	4	1	0
교	육	11	0	7	3	1	0
복	지	19	0	12	3	4	0
성	장 도시	18	1	1	13	3	0
문	화	11	1	4	4	2	0
환	경	12	6	2	4	0	0
안	전	6	0	3	2	1	0





사전 검토 항목

해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다.

구분	사전 검토항목 점검 사항		
문서공개	● 결재문서 공개여부를 검토하였는가?	공개 ■ 부분공개 □ 비공개 □	
고객감동 행정발전	● (계획수립) 민원발생 소지를 파악하였는가?	유 □ 무 ■	
	● (계획수립) 사전 주민홍보 방안은 마련하였는가?	유 □ 무 ■	
	● (계획수립) 지난년도 보다 개선하여 수립하였는가?	유 □ 무 ■	
	● (계획수립) 다른 사무와의 중복여부를 검토 하였는가?	유 □ 무 ■	
	● (계획수립) 일몰제 적용 대상 여부를 검토 하였는가?	유 □ 무 ■	
	● (결과보고) 민원해결, 발생사유 등을 분석하였는가?	유 □ 무 ■	
법령검토	● 법령 : 유 □ (법규명:) 무 ■		
	● 방침, 지침 등 : 유 □ () 무 ■		
	● 전문가 자문 등 : 유 □ () 무 ■		
기관협의	● 상급기관 : 중앙 □ 서울시 □ 기타 □ 무 ■		
	● 관계부서 : 유 □ (부서명:) 무 ■		
	● 기타(민간단체 등) : 유 □ (단체명:) 무 ■		
재원확보	● 확보방안 : 국비 □ 시비 □ 자체 □ 기타(민자,협찬) □ 무 ■		
절차검토	● 추진절차 : 투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 □ 무 ■		
주민참여 갈등관리	● 주민참여 : 설명회 □ 의견청취 □ 기타 □() 무 ■		
		: 민원발생 가능 □	
	● 민원소지 : 복합민원 □ 단순민원 □ 무 ■		
		: 다수민원 □ 단수민원 □	
	● 해소방안 : 대책마련 □ 이해·조정 □		
홍보계획	● 홍보수단 : 기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 무 ■		
	기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)		
기타 고려사항	● 기타사항 : 안전관리 □ 취약계층 □ 고용효과 □ 무 ■		
	환경인지 □ 경제활성 □ 기타 □()		

- 민선7기 2019년도 4/4분기 - 구청장 공약사항 추진실적 평가·분석 보고

- ◆ 구민과의 약속인 구청장 공약사항에 대한 2019년도 4/4분기 추진 상황을 평가·분석하여 사업추진 현황을 파악하여 개선방안을 마련하고
- ◆ 민선7기 공약사업을 차질없이 추진하여 구민의 신뢰도 향상 및 책임 행정을 강화할 수 있는 참공약 실천에 만전을 기하고자 함.

I 평가 개요

꿈을 여는 서울미래전략연구원

관련근거

- 「서울특별시 동대문구 구청장 공약사항 관리규정」 【기예-8521호, 2012.11.16.】
- 민선7기 구청장 공약사항 확정 및 관리계획 【기예-13690호, 2018.10.19.】

추진방향

- 공약 이행목표 달성으로 구민의 삶의 질 향상 추진
- 매니페스토 실천을 위해 당초 수립한 계획 대비 연차별 진도율, 예산확보 여부 등 종합적인 공약사항 실천도 평가
- 부진사업에 대한 추진 상 문제점 분석 및 개선대책 마련
- 구민의 알권리 및 선제적 정보공개를 위해 공약사항 추진실태의 정확 하고 신속한 구 홈페이지 게시

평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2019. 12. 31.

평가·분석 방법


- 계획에 따른 사업 추진 여부(계획 대비 진행도)
- 추진부서에서 제출한 연차별 추진계획 및 평가지표에 따른 계획달성 여부
- 추진상 문제점 도출 및 개선방안 확보 노력, 적극적 사업추진 의지 판단

II 평가대상

공약사업 : 7개분야 92개 단위사업 (안전담당관 등 26개 부서)

분야	공약사업	
	사업수	백분율
경제	15	16%
교육	11	12%
복지	19	21%
성장도시	18	19%
문화	11	12%
환경	12	13%
안전	6	7%

분야별 공약사업



그간 추진경과

- 민선7기 「주민과 함께 만드는 희망공약회의」 개최 : 2018.07.02.
- 「희망공약회의」 반영 공약실천계획 검토·수립 : 2018.07.10~07.26.
- 구청장 공약사항 검토보고회(구청장 주재) : 2018.08.30.
- 검토보고회 결과 반영 부서별 공약실천계획 수립 : 2018.09.08~09.19.
- 민선7기 구청장 공약사항 확정 및 관리계획 수립 : 2018.10.19.
- 민선7기 구청장 공약이행평가단 운영 : 2018.12.12.
- 민선7기 공약사업 추진상황 보고회 개최 : 2019.05.09.


평가·분석 등급기준

평가 등급기준

- ❖ **완 료** : 목표달성, 기간만료, 시설완공 등 사실상 사업완료의 경우
 - 종 료 : 현시점 공정완료 및 최종 목표수치 달성된 사업
 - 계 속 : 연간 반복사업으로 현시점 계획대비 실적 달성된 사업
- ❖ **진 행**
 - 정상추진 : 계획 대로 정상적으로 추진되는 경우(계획 변경 추진의 경우 포함)
 - 일부추진 : 사업을 추진하려고 하나 예산, 선행사업 연계, 민원 등 추진제약사유로 인하여 연차별 계획대로 진행되지 못하는 경우
- ❖ **시기미도래(보류)**: 사업추진 시기미도래 및 외부요인 등 기타 타당한 사유로 인하여 일정기간 사업추진이 유보되는 경우
- ❖ **폐 기** : 사실상 사업을 무효 또는 취소한 경우

2019. 4/4분기 공약사항 추진상황 분석결과 총평

● 전체 92개 공약 중 2019년 12월말 기준으로 「배봉산숲속도서관 건립 운영」, 「천장산 둘레길 조성」 등 47개사업이 완료되고, 「동대문구 청년센터 설치 추진」 등 33개 사업은 정상 추진되고 있으며, 「청량리정신병원 부지 활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립추진」 사업 등 7개 사업은 관계기관 및 기업과 연계추진하는 사업으로 일부 추진 또는 시기미도래(보류)사업으로 관리되고 있음.



● 완료되었거나 정상이행중인 사업은 85개로 공약이행률은 93%에 달해 취임초기 공약사항 추진이 순조롭게 진행되고 있음. 다만, 공약이행에 필요한 예산 확보방안을 강구하여 차질없이 사업이 추진될 수 있도록 하고, 일부 추진 사업의 경우 관계기관과의 연계 및 도시계획 변경 등에 따라 어려움이 있을 수 있으므로 이에 대한 대책마련이 요구됨.

● 완료사업

- 제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진, 배봉산숲속도서관 건립 운영, 「천장산 둘레길 조성」 등 47개 사업이 완료되었으나, 그 중 39개 사업이 매년 반복, 확대 시행되거나 지속적인 사후관리가 필요한 사업임.

● 정상추진사업

- 「동대문구 청년센터 설치 추진」 등 33개 사업이 정상 추진중이나, 「흥릉 바이오허브 주민 커뮤니티 주차장 조성」 과 「구립 데이케어센터 1동 1개소 설치 추진」 과 같은 사업은 공약 달성을 위해 이행초기부터 유관기관과 긴밀히 협조 및 장기계획 수립이 필요함.

● **공약변경 검토사업**

- 2019. 12월 서울대표도서관 유치 확정에 따른 전농7구역 부지활용 공약 신속 변경 필요
 - 「전농7구역 학교부지에 명문 사립학교 이전」, 「문화부지에 뮤지컬 공연장 및 부대시설 건립 추진」
- 청량리정신병원 부지 활용은 상호연계 사업으로 서울시 등 관계기관에 협조 요청을 하였으나 부지매입이 불가함에 따라 관련사업 변경 필요
 - 「청량리정신병원 부지 활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립 추진」, 「청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진」
- 법무부 준법지원센터 이전은 관련기관에서 불가함을 통보한 바, 추진이 어려우므로 공약 폐기 검토

⇒ **향후 주민배심원단 운영 시 심의 안건으로 상정하여 공약 재조정**

● 공약사업은 구민과의 약속으로 예산부족, 민원발생 등 문제점을 미리 파악하고 대책을 강구하여 공약사업이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다해야 할 것임.

공약추진현황

(2019. 12. 31. 기준)

구 분	추진상황	총 계	완 료		진 행	
			종 료	계 속	정상추진	일부추진
공약이행도			51.1%		35.9%	13.0%
사 업 수		92	8	39	33	12
경 제		15	0	10	4	1
교 육		11	0	7	3	1
복 지		19	0	12	3	4
성 장 도 시		18	1	1	13	3
문 화		11	1	4	4	2
환 경		12	6	2	4	0
안 전		6	0	3	2	1

추진현황별 평가·분석

1. 완료(계속사업 포함)사업 : 47개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
47	10	7	12	2	5	8	3

○ 완료사업 목록

분 야	관리번호	단 위 사 업	추진부서
경 제	1-1-3	대학·기업과 연계한 창업통합지원센터 설치 운영	경 제 진 흥 과
	1-1-4	동대문구 캠퍼스타운 조성, 청년 일자리 창출과 지역재생사업 추진	도 시 계 획 과
	1-1-5	사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리창출 추진	일 자 리 정 책 과
	1-2-1	여성·어르신·중장년층·경력단절자 대상 맞춤형일자리 발굴	일 자 리 정 책 과 (어르신장애인복지과)
	1-2-3	관급공사, 구립시설 직원채용시 구민 50%이상 채용 추진	어르신장애인복지과
	1-2-4	어린이집공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은일자리 굴 추진	일자리정책과 (가정복지과)
	1-3-1	서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지효과 거양	경 제 진 흥 과
	1-3-2	생활임금제 지속 운영	일 자 리 정 책 과
	1-3-3	공공부문 비정규직 정규직 전환	행 정 지 원 과
	1-3-4	전통시장 환경개선, 통합축제 개최, 전문가 지문 지역상권 활성화	경 제 진 흥 과
교 육	2-1-1	초·중·고 교육경비 지원 확대	교 육 지 원 과
	2-1-2	친환경 무상급식 확대, 학교급식 품질향상	교 육 지 원 과
	2-2-4	대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화	교 육 지 원 과
	2-2-5	용두 어린이 영어도서관 영어 독서교실 운영	문 화 관 광 과
	2-2-6	초·중고 동아리 활성화 지원	교 육 지 원 과
	2-2-7	청소년 독서실 활용 종합상담 및 문화프로그램 운영	아 동 청 소 년 과
	2-3-1	평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영	교 육 지 원 과
복 지	3-1-2	민간어린이집 보육환경 구립 수준으로 향상	가 정 복 지 과
	3-1-3	첫 출산아이에게 30만원 지급 추진	가 정 복 지 과
	3-1-5	모든 어린이집에 공기청정기 설치	가 정 복 지 과
	3-2-2	경로당 운영비 최대 월100만원 지원	어르신장애인복지과
	3-2-3	모든 경로당에 공기청정기 설치	어르신장애인복지과
	3-3-1	‘보듬누리사업’확대 및 지역 네트워크 강화	복 지 정 책 과
	3-3-4	다문화가족 종합서비스(복지교육자립문화 서비스 등) 지원	복 지 정 책 과
	3-4-1	제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진	가 정 복 지 과
	3-4-2	여성친화도시(안심택배, 안심스카우트 등) 추진	가 정 복 지 과

분 야	관리번호	단 위 사 업	추진부서
복 지	3 - 5 - 2	취약계층·어르신·어린이 맞춤형 건강관리 체계 구축	지 역 보 건 과
	3 - 5 - 3	산모·신생아 건강관리 지원사업 확대	지 역 보 건 과
	3 - 5 - 4	치매재활센터 환자·가족 치유 프로그램 운영	지 역 보 건 과
성 장	4 - 2 - 5	중량천 징검다리(구민회관 앞) 설치	치 수 과
	4 - 2 - 6	전선 지중화사업 단계적 추진	도로과외4개부서
문 화	5 - 2 - 1	배봉산 숲속도서관 건립 운영	문 화 관 광 과
	5 - 2 - 3	주민이 쉽게 접근 이용할 수 있도록 문화·체육시설 리모델링 및 시설개선 추진	문 화 관 광 과
	5 - 2 - 5	문화재단 활성화(문화향유권 확대, 예술인 창작역량 제고) 추진	문 화 관 광 과
	5 - 3 - 1	지역 전통문화유산 계승 발전 및 지역축제 관광상품화추진 (선농대제, 청룡문화제, 세계거리축축제 등)	문 화 관 광 과
	5 - 3 - 4	전통과 현대를 조화시킨 『역사~문화 관광 벨트』 조성	문 화 관 광 과
환 경	6 - 1 - 1	대기오염·소음관리 종합대책 강구	맑 은 환 경 과
	6 - 1 - 4	신재생 에너지(태양광 등) 보급 확대	맑 은 환 경 과
	6 - 1 - 5	환경자원센터 악취제거 등 시설 개선	청 소 행 정 과
	6 - 2 - 1	배봉산 둘레길 완공	공 원 녹 지 과
	6 - 2 - 2	답십리근린공원~배봉산~중량천 연결 보행로 개설	공 원 녹 지 과
	6 - 2 - 3	천장산 둘레길 (하기로~산림과학원~군부대앞~고황경로당)조성	공 원 녹 지 과
	6 - 2 - 5	답십리근린공원 정비	공 원 녹 지 과
	6 - 2 - 6	생태문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성	공 원 녹 지 과
안 전	7 - 1 - 1	빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응	교 통 행 정 과
	7 - 2 - 3	주민참여예산 확대	자 치 행 정 과
	7 - 2 - 4	주민자치 생활공동체 활성화 도시구축 (공유경제·협치·안전마을공동체 사업 등)	자 치 행 정 과

2. 정상추진사업 : 33개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
33	4	3	3	13	4	4	2

3. 일부추진사업 : 12개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
12	1	1	4	3	2	-	1

분야별 평가 · 분석

1. 경제 분야

총 계	완 료(10)		진 행(5)		시기 미도래	폐 기
	종료	계속	정상	일부		
15	0	10	4	1	0	0

- 경제분야 15개 사업 중 10개 사업(완료율 66.7%)이 완료되고, 4개 사업이 차질없이 추진되고 있고 1개사업이 일부추진 중임
- 「어린이집·공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은 일자리 발굴 추진」, 「생활임금제 지속 운영」 등 10개 사업이 완료되었으나, 계속사업으로 향후에도 개선 운영될 수 있도록 관리 필요
- 「사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진」, 「관급공사, 구립시설 직원채용시 구민 50%이상 채용 추진」, 「공공부문 비정규직 정규직 전환」 사업은 구민의 경제적 자립과 지역경제 활성화를 위해 민선6기에 이어 지속 추진되는 사업인만큼 적극적인 추진 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
1-1-1	『동대문구 청년센터』 설치 추진 (일자리 상담, 창업육성, 창업공간 제공)	일자리정책과 (경제진흥과)	정상추진	
1-1-2	홍릉 바이오 허브 내 창업공간 확보	경제진흥과 (일자리정책과)	정상추진	
1-1-3	대학기업과 연계한 창업통합지원센터 설치 운영	경제진흥과	완료(계속)	
1-1-4	동대문구 캠퍼스타운 조성, 청년 일자리 창출과 지역재생사업 추진	도시계획과	완료(계속)	
1-1-5	사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진	일자리정책과	완료(계속)	
1-2-1	여성·어르신·중장년층·경력단절자 대상 맞춤형 일자리 발굴	일자리정책과 (어르신장애인복지과)	완료(계속)	
1-2-2	청량리정신병원 부지 활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립 추진	어르신장애인 복지과	일부추진	
1-2-3	관급공사, 구립시설 직원채용시 구민 50%이상 채용 추진	일자리정책과 (재무과)	완료(계속)	
1-2-4	어린이집공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은일자리 발굴 추진	일자리정책과 (가정복지과)	완료(계속)	
1-3-1	서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양	경제진흥과	완료(계속)	
1-3-2	생활임금제 지속 운영	일자리정책과	완료(계속)	
1-3-3	공공부문 비정규직 정규직 전환	행정지원과	완료(계속)	
1-3-4	전통시장 환경개선, 통합축제 개최, 전문가 자문 지역상권 활성화	경제진흥과	완료(계속)	
1-3-5	전통시장내 주차장 확보 추진	경제진흥과	정상추진	
1-3-6	건축자재상가 인정시장 등록 및 주변 환경정비 추진	경제진흥과	정상추진	

2. 교 육 분 야

총 계	완 료(7)		진 행(4)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
11	0	7	3	1	0	0

- 교육분야 11개 사업 중 7개 사업(완료율 63.6%)이 완료되었고, 3개 분야가 차질없이 추진중이고 1개분야가 일부 추진 중임
- 「평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영」, 「대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화」 등 7개이 완료되었으나, 계속사업으로 향후에도 단계적으로 확대 운영될 수 있도록 관리 필요
- 「초·중·고 교육경비 지원 확대」 사업은 민선6기에 이어 지속 추진되는 사업인 만큼 임기내에 달성될 수 있도록 적극적인 추진 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
2-1-1	초·중·고 교육경비 지원 확대	교육지원과	완료(계속)	
2-1-2	친환경 무상급식 확대, 학교급식 품질향상	교육지원과	완료(계속)	
2-1-3	명문 사립학교 이전 추진	교육지원과	정상추진	
2-2-1	청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진 (드론체험장, 종합 교육·문화 문화프로그램 운영)	아동청소년과	일부추진	
2-2-2	동부학당 건립, 전통문화의 계승 및 청소년의 인성 함양 추진	아동청소년과	정상추진	
2-2-3	지역아동 돌봄기능 강화(1동 1개소 센터 조성)	아동청소년과	정상추진	
2-2-4	대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화	교육지원과	완료(계속)	
2-2-5	용두 어린이 영어도서관 영어 독서교실 운영	문화지원과	완료(계속)	
2-2-6	초·중·고 동아리 활성화 지원	교육지원과	완료(계속)	
2-2-7	청소년 독서실 활용 종합상담 및 문화프로그램 운영	아동청소년과	완료(계속)	
2-3-1	평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영	교육지원과	완료(계속)	

3. 복 지 분 야

총 계	완 료(12)		진 행(7)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
19	0	12	3	4	0	0

- 복지분야 19개 사업 중 12개 사업(완료율 63.2%)이 완료되고, 3개 사업이 차질없이 추진되고 있고 4개사업이 일부 추진 중임
- 「제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진」, 「모든 어린이집에 공기청정기 설치」, 「모든 경로당에 공기청정기 설치」, 「취약계층·어르신·어린이 맞춤형 건강관관리 체계 구축」, 「산모·신생아 건강관리 지원사업 확대」, 「치매재활센터 환자·가족 치유 프로그램 운영」 등 12개 사업이 완료되었으나, 계속사업으로 향후에도 지속 운영될 수 있도록 관리 필요
- 「이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진」 사업은 도시계획 정비사업과 연계된 사업인 만큼 해당부서와 긴밀히 협의하여 신속하게 사업이 추진될 수 있도록 관리 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
3-1-1	구립 어린이집 40개소 이상 확충	가정복지과	정상추진	
3-1-2	민간어린이집 보육환경 구립 수준으로 향상	가정복지과	완료(계속)	
3-1-3	첫 출산아이에게 30만원 지급 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-1-4	공동육아방 동별 1개소 설치 추진	가정복지과	일부추진	
3-1-5	모든 어린이집에 공기청정기 설치	가정복지과	완료(계속)	
3-2-1	공립 노인요양원 건립 추진	어르신장애인 복지과	정상추진	
3-2-2	경로당 운영비 최대 월100만원 지원	어르신장애인 복지과	완료(계속)	
3-2-3	모든 경로당에 공기청정기 설치	어르신장애인 복지과	완료(계속)	
3-2-4	구립 데이케어센터 1동 1개소 설치 추진	어르신장애인 복지과	정상추진	
3-3-1	보듬누리 확대 및 지역 네트워크 강화	복지정책과	완료(계속)	
3-3-2	휘경·이문지구 종합사회복지관 건립 추진	복지정책과	일부추진	
3-3-3	장애인작업장 제공, 복지서비스 확대추진	복지정책과	일부추진	
3-3-4	다문화가족 종합서비스(복지·교육·자립·문화 서비스 등)지원	가정복지과	완료(계속)	
3-4-1	제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-4-2	여성친화도시(안심택배, 안심스카우트 등) 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-5-1	이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진	보건정책과	일부추진	
3-5-2	취약계층·어르신·어린이 맞춤형 건강관리 체계 구축	지역보건과	완료(계속)	
3-5-3	산모·신생아 건강관리 지원사업 확대	지역보건과	완료(계속)	
3-5-4	치매재활센터 환자·가족 치유 프로그램 운영	지역보건과	완료(계속)	

4. 성장도시 분야

총 계	완 료(2)		진 행(16)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
18	1	1	13	3	0	0

- 성장도시분야 18개 사업 중 2개 사업(완료율 11.1%)이 완료되고, 13개 사업이 차질없이 추진되고 있고 3개사업이 일부 추진 중임
- 「중랑천 징검다리 설치」 사업이 완료되었고 「전선 지중화사업 단계적 추진」 사업이 이행 후 지속적으로 추진되고 있음
- 「청량리 4구역 및 동부청과시장 정비사업 마무리」, 「재정비 촉진지구사업 마무리」, 「도시재생 활성화 사업 마무리」 등 도시계획 정비사업을 차질없이 추진하여 공약이행에 따른 주민의 신뢰도 제고 및 지역 성장동력 마련
- 「장안동 물류터미널부지 주민편의 중심 개발 추진」, 「이문차량기지 수도권 지역 이전 개발 적극 건의」, 「법무부 준법지원센터 이전 적극 추진」 사업은 우리구가 직접적인 사업주체는 아니지만, 지역발전과 구민의 생활 여건 개선을 위해 지속적이고 적극적인 추진 요망

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
4-1-1	청량리 4구역 및 동부청과시장 정비사업 마무리	주거정비과	정상추진	
4-1-2	1호선 청량리역사 시설 완전개선 및 타 역사 환경개선 추진	교통행정과	정상추진	
4-1-3	청량리 중심의 교통편의체계 확립 (중앙선2복선, 분당선 청량리역 연장, 면목선 경전철 건설 등)	교통행정과	정상추진	
4-2-1	장안동 물류터미널부지 주민편의 중심 개발 추진	도시계획과	일부추진	
4-2-2	이문차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의	도시계획과	일부추진	
4-2-3	외대앞역 시설정비·보행환경 개선 추진	도 로 과 (교통행정과)	정상추진	
4-2-4	법무부 준법지원센터 이전 적극 추진	자치행정과	정상추진	
4-2-5	중랑천 징검다리(구민회관 앞) 설치	치 수 과	완 료	
4-2-6	전선 지중화사업 단계적 추진	도로,주택,도계, 주거지속가능과	완료(계속)	
4-3-1	재정비촉진지구 사업(이문·휘경, 전농·답십리지구) 마무리	주거정비과	정상추진	
4-3-2	제기4구역 재개발사업 적극 추진	주거정비과	정상추진	
4-3-3	동성빌라 주거환경 개선사업 적극 추진	주거정비과	정상추진	
4-3-4	노후 아파트 재건축사업 적극 추진(미주아파트, 장안동 현대아파트)	주거정비과	정상추진	
4-3-5	전농동 60번지 일대 정비사업 추진	주 택 과	일부추진	
4-3-6	이문1동 주민센터 외대앞역쪽으로 신축 이전	자치행정과	정상추진	
4-3-7	동대문형 가로주택 정비사업 모델 도입 추진	자주능도과	정상추진	
4-3-8	도시재생 활성화 사업(청량리종합시장 일대, 답십리·장안동 자동차 부품상가) 마무리	자주능도과	정상추진	
4-3-9	이문동 흥명공업사 부지 주차장 및 복합시설 건립 추진	주차행정과 (자치행정과)	정상추진	

5. 문 화 분 야

총 계	완 료(5)		진 행(6)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
11	1	4	4	2	0	0

- 문화분야 11개 사업 중 5개 사업(완료율 45.5%)이 완료되고, 4개 사업이 차질없이 추진되고 있고 2개사업이 일부 추진 중임
- 「배봉산 숲속도서관 건립 운영」 사업은 완료되었으나, 쾌적한 문화환경과 이용주민의 편의 증진을 위해 시설 유지·관리 노력 필요
- 「답십리촬영소 영화의 거리 조성」, 「고미술상가 문화적가치 보호육성과 허브화 추진」 등은 민선6기에 이어 지속 추진되는 사업으로 임기내 달성될 수 있도록 적극 추진
- 「문화재단 활성화 추진」, 「지역 전통문화유산 계승 발전 및 지역축제 관광상품화 추진」 사업은 행사의 사후평가 및 보안을 통하여 내실있게 추진하여 공약이행과 더불어 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 추진

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
5-1-1	전농동 문화부지에 뮤지컬 공연장 및 부대시설 건립 추진	문화관광과	일부추진	
5-2-1	배봉산 숲속도서관 건립 운영	문화관광과	완 료	
5-2-2	동네도서관 1동1개소 건립(조성) 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-3	주민이 쉽게 접근 이용할 수 있도록 문화·체육시설 리모델링 및 시설개선 추진	문화관광과	완료(계속)	
5-2-4	청량리 동주민센터를 복합문화시설로 신축운영	자치행정과	정상추진	
5-2-5	문화재단 활성화(문화향유권 확대, 예술인 창작역량 제고) 추진	문화관광과	완료(계속)	
5-2-6	중량천 수영장·스케이트장 이용 활성화	체육진흥과	일부추진	
5-3-1	지역 전통문화유산 계승 발전 및 지역축제 관광상품화 추진 (선농대제, 청룡문화제, 세계거리축축제 등)	문화관광과	완료(계속)	
5-3-2	답십리 촬영소 영화의 거리 조성	문화관광과	정상추진	
5-3-3	고미술상가 문화적가치 보호육성과 허브화 추진	문화관광과	정상추진	
5-3-4	전통과 현대를 조화시킨 『역사~문화 관광 벨트』 조성	문화관광과	완료(계속)	

6. 환경 분야

총 계	완 료(8)		진 행(4)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
12	6	2	4	0	0	0

- 환경도시분야 12개 사업 중 8개 사업(완료율 66.7%)이 완료되고, 4개 사업이 차질없이 추진되고 있음.
- 「천장산 둘레길 조성」 사업이 완료되었음. 「배봉산 둘레길 완공」, 「답십리근린공원 정비」, 「생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성」 과 더불어 완료되었지만 구민에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해서 지속적인 관심과 유지·관리 노력 필요
- 「삼천리 연탄공장 이전 추진」, 「휘경차고지 시설개선사업 추진」, 「한천로변 가스충전소 이전 추진」, 「삼천리 연탄공장 이전 추진」 사업은 관계기관 및 기업체와의 지속적인 협의와 건의로 공약이 이행될 수 있도록 적극 노력

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
6-1-1	대기오염·소음관리 종합대책 강구	맑은환경과	완료(계속)	
6-1-2	삼천리 연탄공장 이전 추진	맑은환경과	정상추진	
6-1-3	휘경차고지 시설개선사업 추진	청소행정과 (치 수 과)	정상추진	
6-1-4	신재생 에너지(태양광 등) 보급 확대	맑은환경과	완료(계속)	
6-1-5	환경자원센터 악취제거 등 시설 개선	청소행정과	완 료	
6-1-6	한천로변 가스충전소 이전 추진	맑은환경과	정상추진	
6-2-1	배봉산 둘레길 완성	공원녹지과	완 료	
6-2-2	답십리근린공원~배봉산~중랑천 연결 보행로 개설	공원녹지과	완 료	
6-2-3	천장산 둘레길(회기로~산림과학원~군부대앞~고향경로당) 조성	공원녹지과	완 료	
6-2-4	국철 중앙선 하부공간 수변공원 조성	체육진흥과	정상추진	
6-2-5	답십리근린공원 정비	공원녹지과	완 료	
6-2-6	생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성	공원녹지과	완 료	

7. 안 전 분 야

총 계	완 료(3)		진 행(3)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
6	0	3	2	1	0	0

- 안전분야 6개 사업 중 3개 사업(완료율 50%)이 완료되고, 2개 사업이 차질없이 추진되고 있고 1개사업이 일부 추진 중임
- 「빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응」, 「주민참여예산 확대」, 「주민자치 생활공동체 활성화 도시구축」 사업은 완료되었으나 매년 반복되는 사업으로 운영 내실화 필요
- 「반려동물 놀이공원 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성」 사업을 내실있게 추진하여 공약이행과 더불어 성숙한 시민의식에 기초한 주민자치가 확산될 수 있도록 적극 노력
- 「홍릉 바이오허브에 주민 커뮤니티·주차장 조성」 사업은 서울시 연계사업으로 임기후에 사업이 완료될 것으로 예상되나 지속적인 협의를 통해 공약이 조기에 달성될 수 있도록 관리 필요
- 「어르신, 유모차, 장애인 등 보행 취약계층을 위한 안심보행로 확보 추진」 사업을 내년도에는 적극 추진하여 안심보행로 확보 만전

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
7-1-1	빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응	교통행정과	완료(계속)	
7-1-2	어르신, 유모차, 장애인 등 보행 취약계층을 위한 안심보행로 확보 추진	교통행정과	일부추진	
7-2-1	반려동물 놀이터 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성	경제진흥과 (공원녹지과)	정 상 추진	
7-2-2	홍릉 바이오허브에 주민 커뮤니티·주차장 조성	문화관광과 (주차행정과)	정 상 추진	
7-2-3	주민참여예산 확대	자치행정과	완료(계속)	
7-2-4	주민자치 생활공동체 활성화 도시구축 (공유경제·협치·안전마을공동체 사업 등)	자치행정과 (안전담당관)	완료(계속)	

- ▣ 공약사업 추진계획과 이행현황이 구 홈페이지에 공개되는 만큼 공약 실천 로드맵대로 추진될 수 있도록 적극 노력
- ▣ 공약재조정이 필요한 사업은 주민배심원단 운영 시 신속히 공약조정 안건 상정(기획예산과-1149, 2020. 1. 22. 공문 참조)
- ▣ 공약사업 관련계획은 구청장 결재후 기획예산과로 즉시 통보

붙임 민선7기 구청장 공약사항 추진현황(2019. 4/4분기) 1부. 끝.