꿈을 여는 서울의 門 동대문구

민선7기 2021년도 1/4분기

구청장 공약사항 추진실적 평가분석 보고



▢ 평가개요

○ 기　간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 3. 31.

○ 대　상 : 민선7기 공약사업 7개 분야 92개 사업

▢ 평가결과

구분 \ 평가	완 료		진 행		시기미도래(보류)	폐기
	종 료	계 속	정 상	일부추진		
2020.4/4분기	9	39	35	3	2	4
이 행 도	53%		38%		3%	2%

※ 시기미도래(보류) : 『청소년수련관 건립, 테마파크 조성 추진』 외 1건

　 폐　　기 : 『명문사립학교 이전』 외 3건 (2020 주민배심원제 운영결과)

동대문구

[기획예산과]

사전 검토 항목

✍ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다.

구 분	사전 검토항목 점검 사항		
문서공개	● 결재문서 공개여부를 검토하였는가?	공개 ■ 부분공개 □ 비공개 □	
고객감동 행정발전	● (계획수립) 민원발생 소지를 파악하였는가?	유 □	무 ■
	● (계획수립) 사전 주민홍보 방안은 마련하였는가?	유 □	무 ■
	● (계획수립) 지난년도 보다 개선하여 수립하였는가?	유 □	무 ■
	● (계획수립) 다른 사무와의 중복여부를 검토 하였는가?	유 □	무 ■
	● (계획수립) 일몰제 적용 대상 여부를 검토 하였는가?	유 □	무 ■
	● (결과보고) 민원해결, 발생사유 등을 분석하였는가?	유 □	무 ■
법령검토	● 법 령 :	유 □ (법규명:)	무 ■
	● 방침, 지침 등 :	유 □ ( )	무 ■
	● 전문가 자문 등 :	유 □ ( )	무 ■
기관협의	● 상 급 기 관 :	중앙 □ 서울시 □ 기타 □	무 ■
	● 관 계 부 서 :	유 □ (부서명:)	무 ■
	● 기타(민간단체 등) :	유 □ (단체명:)	무 ■
재원확보	● 확 보 방 안 :	국비 □ 시비 □ 자체 □ 기타(민자,협찬) □	무 ■
절차검토	● 추 진 절 차 :	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 □	무 ■
주민참여 갈등관리	● 주 민 참 여 :	설명회 □ 의견청취 □ 기타 □( )	무 ■
	● 민 원 소 지 :	민원발생 가능 □	무 ■
		복합민원 □ 단순민원 □	
		다수민원 □ 단수민원 □	
	● 해 소 방 안 :	대책마련 □ 이해·조정 □	
홍보계획	● 홍 보 수 단 :	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)	무 ■
여성친화 도시조성	● 사 업 목 표 :	성평등 □ 여성의 경제·사회참여 확대 □ 안전증진 □ 가족친화 □ 여성의 지역사회 활동역량 강화 □	무 ■
기 타 고려사항	● 기 타 사 항 :	안전관리 □ 취약계층 □ 고용효과 □ 환경인지 □ 경제활성 □ 기타 □( )	무 ■

- 민선7기 2021년도 1/4분기 -

구청장 공약사항 추진실적 평가·분석 보고

◆ 구청장 공약사항에 대한 2021년도 1/4분기 추진상황을 평가·분석하여 사업추진 현황을 파악하여 개선방안을 마련하고

◆ 민선7기 공약사업을 차질없이 추진하여 구민의 신뢰도 향상 및 책임행정을 강화할 수 있는 참공약 실천에 만전을 기하고자 함

Ⅰ 평 가 개 요

꿈을 여는 서울의 門 동대문구

관련근거

○ 「서울특별시 동대문구 구청장 공약사항 관리규정」 【기예- 8521호, 2012.11.16.】

○ 민선7기 구청장 공약사항 확정 및 관리계획 【기예-13690호, 2018.10.19.】

추진방향

○ 공약 이행목표 달성으로 구민의 삶의 질 향상 추진

○ 매니페스토 실천을 위해 당초 계획 대비 종합적인 실천도 평가

○ 부진사업에 대한 추진 상 문제점 분석 및 개선대책 마련

○ 구민의 알권리 및 선제적 정보공개를 위해 구 홈페이지 게시

평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 3. 31.

평가·분석 방법

○ 계획에 따른 사업 추진 여부(계획 대비 진행도)

○ 추진부서에서 제출한 연차별 추진계획 및 평가지표에 따른 달성도

○ 문제점 도출 및 개선방안 확보 노력, 적극 사업추진 의지 판단

Ⅱ 평 가 대 상

공약사업 : 7개 분야 92개 단위사업(행정지원과 등 27개 부서)

분야	공약사업	
	사업수	백분율
경제	15	16%
교육	11	12%
복지	19	21%
성장도시	18	19%
문화	11	12%
환경	12	13%
안전	6	7%

분야별 공약사업



그간 추진 경과


- 민선7기 「주민과 함께 만드는 희망공약회의」 개최 : 2018.07.02.
- 「희망공약회의」 반영 공약실천계획 검토·수립 : 2018.07.10~07.26.
- 구청장 공약사항 검토보고회(구청장 주재) : 2018.08.30.
- 검토보고회 결과 반영 부서별 공약실천계획 수립 : 2018.09.08~09.19.
- 민선7기 구청장 공약사항 확정 및 관리계획 수립 : 2018.10.19.
- 민선7기 구청장 공약이행평가단 운영 : 2018.12.12.
- 민선7기 공약사업 추진상황 보고회 개최 : 2019.05.09. / 2020.02.06.
- 2020 주민배심원제 운영 : 2020. 7. ~ 10.

평가 등급 기준

- **완 료** : 목표달성, 기간만료, 시설완공 등 사실상 사업완료의 경우
  - 종 료 : 현시점 공정완료 및 최종 목표수치 달성된 사업
  - 계 속 : 연간 반복사업으로 현시점 계획대비 실적 달성된 사업
- **진 행**
  - 정상추진 : 계획대로 정상적으로 추진되는 경우(계획 변경 추진 포함)
  - 일부추진 : 사업을 추진하려고 하나 예산, 선행사업 연계, 민원 등 추진제약사유로 인하여 연차별 계획대로 진행되지 못하는 경우
- **시기미도래(보류)**: 사업추진 시기미도래 및 외부요인 등 기타 타당한 사유로 인하여 일정기간 사업추진이 유보되는 경우
- **폐 기** : 사실상 사업을 무효 또는 취소한 경우

Ⅲ 평 가·분 석 결 과

2021년도 1/4분기 공약사항 추진상황 분석결과 총평



- 전체 92개 공약 중 2021년 3월말 기준으로 「전선 지중화사업 단계적 추진」, 「반려동물 놀이터 설치, 성숙한 반려동물 문화조성」 등 **48개 사업이 완료**되고, 「한천로변 가스충전소 안전 확보 추진」 등 **35개 사업은 정상 추진**되고 있으며, 「청량리정신병원 부지 활용 50+센터조성 및 복지시설 건립 추진」 사업 등 **5개 사업은** 관계기관 및 관련 사업과 연계 추진되는 사업으로 **일부 추진 또는 시기미도래(보류)사업**으로 관리되고 있음.

- 완료되었거나 정상이행중인 사업은 83개로 **공약 이행률은 94%**이며, 취임 초기 공약사항 추진이 순조롭게 진행되고 있음. (※ 폐기공약 4건 제외)
  다만 관계기관과의 사업연계로 인한 사업지연 및 코로나19 감염병 장기화에 따른 사업추진 어려움 등을 고려하여 공약사업이 임기 내 원활이 완료될 수 있도록 적극적인 대책 마련이 필요함.

- **완료사업**
  「동대문구 청년센터 설치추진」 등 48개의 완료사업 중 매년 반복·확대 시행되거나 사후관리가 필요한 39개 완료계속사업의 경우 더욱 관심을 가지고 지속적인 관리가 요청됨.

- **정상추진사업**
  「홍릉 바이오 허브 내 창업공간 확보」 등 35개 사업이 정상 추진되고 있으나 민선7기 임기 내에 사업이 순조롭게 완료될 수 있도록 다양한 문제점을 사전에 파악하고 관계 기관과 협조하는 등의 노력이 필요함.

- **일부추진 및 시기미도래 사업**
  「청량리정신병원 부지 활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립 추진」 사업 등 5개 사업의 경우 관계기관 및 선행사업과의 연계 등으로 정상추진이 지연되고 있어, 상황을 면밀히 검토하여 적극추진하고 주민배심원단 개최 시 공약을 조정·폐기 하는 등 구민과의 약속인 공약사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다해야 할 것임.

공약추진현황

(2021. 3. 31. 기준)

구분 \ 추진상황	총 계	완 료		진 행		시기미도래(보류)	폐기
		종 료	계 속	정상추진	일부추진		
공약이행도	100%	53%		38%	3%	2%	4%
사 업 수	92	9	39	35	3	2	4
경 제	15	0	11	3	1	0	0
교 육	11	0	7	1	0	2	1
복 지	19	0	11	7	1	0	0
성 장 도 시	18	1	2	12	1	0	2
문 화	11	1	3	6	0	0	1
환 경	12	7	1	4	0	0	0
안 전	6	0	4	2	0	0	0

추진현황별 평가 · 분석

① 완료(계속사업 포함)사업 : 48개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
48	11	7	11	3	4	8	4

〈완료사업 목록〉

분 야	관리번호	단 위 사 업	완료시기	추진부서
경 제	1-1-1	동대문구 청년센터 설치 추진(일자리상담, 창업육성, 창업공간 제공)	2020.4분기(계속)	일자리정책과(경제진흥과)
	1-1-3	대학·기업과 연계한 창업통합지원센터 설치 운영	2020.2분기(계속)	경제진흥과
	1-1-4	동대문구 캠퍼스타운 조성, 청년 일자리 창출과 지역재생사업 추진	2020.4분기(계속)	도시계획과
	1-1-5	사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진	2020.1분기(계속)	일자리정책과
	1-2-1	여성·어르신·중장년층·경력단절자 대상 맞춤형 일자리 발굴	2020.4분기(계속)	일자리정책과(어르신장애복지과)
	1-2-3	구립시설 직원채용 및 관급공사시 구민 50%이상 채용 추진	2020.1분기(계속)	일자리정책과(재 무 과)
	1-2-4	어린이집 공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은일자리 발굴 추진	2018.4분기(계속)	일자리정책과(가정복지과)
	1-3-1	서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양	2020.1분기(계속)	경제진흥과
	1-3-2	생활임금제 지속 운영	2018.4분기(계속)	일자리정책과
	1-3-3	공공부문 비정규직 정규직 전환	2020.4분기(계속)	행정지원과
	1-3-6	건축자재상가 인정시장 등록 및 주변 환경정비 추진	2020.4분기(계속)	경제진흥과

분 야	관리번호	단 위 사 업	완료시기	추진부서
교 육	2-1-1	초·중·고 교육경비 지원 확대	2020.4분기(계속)	교육지원과
	2-1-2	친환경 무상급식 확대, 학교급식 품질 향상	2018.4분기(계속)	교육지원과
	2-2-4	대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화	2018.4분기(계속)	교육지원과
	2-2-5	용두 어린이 영어도서관 영어 독서교실 운영	2018.4분기(계속)	문화관광과
	2-2-6	초·중·고 동아리 활성화 지원	2018.4분기(계속)	교육지원과
	2-2-7	청소년 독서실 활용 종합상담 및 문화프로그램 운영	2018.4분기(계속)	아동청소년과
	2-3-1	평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영	2019.3분기(계속)	교육지원과
복 지	3-1-2	민간어린이집 보육환경 구립 수준으로 향상	2020.4분기(계속)	가정복지과
	3-1-3	첫 출산아이에게 30만원 지급 추진	2020.1분기(계속)	가정복지과
	3-1-5	모든 어린이집에 공기청정기 설치	2019.2분기(계속)	가정복지과
	3-2-3	모든 경로당에 공기청정기 설치	2018.4분기(계속)	어르신장애인복지과
	3-3-1	보듬누리 확대 및 지역 네트워크 강화	2020.1분기(계속)	복지정책과
	3-3-4	다문화가족 종합서비스(복지·교육·자립·문화 서비스 등) 지원	2020.1분기(계속)	가정복지과
	3-4-1	제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진	2019.4분기(계속)	가정복지과
	3-4-2	여성친화도시 추진(안심택배, 안심스카우트 등)	2020.1분기(계속)	가정복지과
	3-5-2	취약계층·어르신·어린이 맞춤형 건강관리 체계 구축	2018.4분기(계속)	지역보건과
	3-5-3	산모·신생아 건강관리 지원사업 확대	2018.4분기(계속)	지역보건과
	3-5-4	치매재활센터 환자·가족 치유 프로그램 운영	2019.1분기(계속)	지역보건과
성장도시	4-2-5	중랑천 징검다리(구민회관 앞) 설치	2018.3분기(종료)	치 수 과
	4-2-6	전선 지중화사업 단계적 추진	2021.1분기(계속)	도 로 과
	4-3-8	도시재생 활성화 사업 마무리(청량리종합시장 일대, 답십리 자동차 부품상가)	2021.1분기(계속)	지속가능도시과
문 화	5-2-1	배봉산 숲속도서관 건립 운영	2019.4분기(종료)	문화관광과
	5-2-5	문화재단 활성화(문화향유권 확대, 예술인 창작역량 제고) 추진	2020.4분기(계속)	문화관광과
	5-3-1	지역 전통문화유산 계승 발전 및 지역축제 관광상품화 추진 (선농대제, 청룡문화제, 세계거리춤축제 등)	2020.4분기(계속)	문화관광과
	5-3-4	전통과 현대를 조화시킨 『역사~문화 관광 벨트』 조성	2020.4분기(계속)	문화관광과
환 경	6-1-1	대기오염·소음관리 종합대책 강구	2018.4분기(계속)	맑은환경과
	6-1-5	환경자원센터 악취저감 등 시설 개선	2019.2분기(종료)	청소행정과
	6-2-1	배봉산 둘레길 완공	2018.3분기(종료)	공원녹지과
	6-2-2	답십리근린공원~배봉산~중랑천 연결 보행로 개설	2019. 3분기(종료)	공원녹지과
	6-2-3	천장산 숲길(회기로~산림과학원~군부대앞~이문어린이도서관) 조성	2019.4분기(종료)	공원녹지과
	6-2-4	국철 중앙선 하부공간 수변공원 조성	2020.2분기(종료)	체육진흥과
	6-2-5	답십리근린공원 정비	2018.4분기(종료)	공원녹지과
	6-2-6	생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성	2018.3분기(종료)	공원녹지과
안 전	7-1-1	빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응	2020.4분기(계속)	교통행정과
	7-2-1	반려동물 놀이터 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성	2021.1분기(계속)	경제진흥과
	7-2-3	주민참여예산 확대	2019.1분기(계속)	자치행정과
	7-2-4	주민자치 생활공동체 활성화 도시구축 (공유경제·협치·안전마을공동체 사업 등)	2020.4분기(계속)	자치행정과 (안전재난과)

② 정상추진사업 : 35개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
35	3	1	7	12	6	4	2

③ 일부추진사업 : 3개 사업

분 야	단 위 사 업	추진부서
경 제	청량리정신병원 부지 활용 50+센터 및 복지시설 건립 추진	어르신장애인복지과
	사유 : 민간개발 및 공공기여를 통한 복지 복합시설 건립에 시간이 필요하고, 서울시에서 50+센터 불가 의사표시를 함에 따라 사업검토 및 서울시와의 지속적인 협의에 따른 사업지연 (50+센터는 타구와의 권역 중복 등으로 건립 불투명)	
복 지	이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진	보건정책과
	사유 : 답십리·장안지역 보건지소 신설은 도시계획 정비사업 등과 연계하여 추진하는 사업으로 장기검토에 따른 사업지연	
성장도시	장안동 물류터미널 부지 주민편의 중심 개발 추진	도시계획과
	사유 : 대상지는 주거밀집지역으로 물류터미널 건립에 따른 민원이 극심하여 서울시와 협의 및 소유권자의 개발계획 수립 등 사전협상절차 진행에 따른 사업지연	

④ 시기미도래(보류)사업 : 2개 사업

분 야	단 위 사 업	추진부서
교 육	청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진	아동청소년과
	사유 : 청량리 정신병원 부지 활용 50+센터 조성(1-2-2)과 연계되어 사업시기 미도래 상태로 연계사업 추진여부에 따라 조정될 여지가 있음	
	동부학당 건립, 전통문화의 계승 및 청소년의 인성 함양 추진	아동청소년과
	사유 : 청량리동 청사 활용계획에 반영, 현재 청량리동 청사 건립 추진까지 장기간 소요 예상, 추진시기 미도래 상태임	

⑤ 폐기사업 : 4개 사업(2020 주민배심원제 운영결과)

분 야	단 위 사 업	추진부서
경 제	명문사립학교 이전	교육지원과
	사유 : 전농7구역 부지에 서울대표도서관 유치가 확정되고, 관할 학군내 학생 수 감소 등을 이유로 교육청에서 이전불가를 표명함	
성장도시	이문차량기지 수도권지역 이전개발 적극 건의	도시계획과
	사유 : 관련기관(국토부 등)과 적극 협의하였으나 주변여건 등으로 임기내 공약이행이 어려움	
	법무부 준법지원센터 이전 적극 추진	자치행정과
	사유 : 국가기관(법무부 소관) 이전의 현실적 한계 및 인근 치안을 위한 활동(준법지원자문위원회 운영 등)을 고려함	
문 화	전농동 문화부지에 뮤지컬공연장 및 부대시설 건립 추진	문화관광과
	사유 : 전농7구역 내 문화부지에 서울대표도서관 유치가 확정되어 공약이행이 불가함.	

분야별 평가 · 분석

1. 경 제 분 야

총 계	완 료(11)		진 행(4)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
15	0	11	3	1	0	0

- 경제분야 15개 사업 중 11개 사업(완료율 73%)이 완료되고, 3개 사업이 정상 추진되고 있음
- 「청량리정신병원 부지활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립 추진」은 서울시와 협의가 필요한 사업으로 공간 활용 등에 대한 적극적 협의 필요
- 「동대문구 청년센터 설치추진」, 「건축자재상가 인정시장 등록 및 주변 환경정비 추진」 등 11개 사업이 완료되었으나 계속사업으로 향후에도 개선 운영될 수 있도록 관리 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
1-1-1	『동대문구 청년센터』 설치 추진 (일자리 상담, 창업육성, 창업공간 제공)	일자리정책과 (경제진흥과)	완료(계속)	
1-1-2	홍릉 바이오 허브 내 창업공간 확보	경제진흥과 (일자리정책과)	정상추진	
1-1-3	대학·기업과 연계한 창업통합지원센터 설치 운영	경제진흥과	완료(계속)	
1-1-4	동대문구 캠퍼스타운 조성, 청년 일자리 창출과 지역재생사업 추진	도시계획과	완료(계속)	
1-1-5	사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진	일자리정책과	완료(계속)	
1-2-1	여성·어르신·중장년층·경력단절자 대상 맞춤형 일자리 발굴	일자리정책과 (어르신장애인복지과)	완료(계속)	
1-2-2	청량리정신병원 부지 활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립 추진	어르신장애인 복 지 과	일부추진	
1-2-3	관급공사, 구립시설 직원채용시 구민 50%이상 채용 추진	일자리정책과 (재 무 과)	완료(계속)	
1-2-4	어린이집·공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은일자리 발굴 추진	일자리정책과 (가정복지과)	완료(계속)	
1-3-1	서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양	경제진흥과	완료(계속)	
1-3-2	생활임금제 지속 운영	일자리정책과	완료(계속)	
1-3-3	공공부문 비정규직 정규직 전환	행정지원과	완료(계속)	
1-3-4	전통시장 환경개선, 통합축제 개최, 전문가 자문 지역상권 활성화	경제진흥과	정상추진	
1-3-5	전통시장내 주차장 확보 추진	경제진흥과	정상추진	
1-3-6	건축자재상가 인정시장 등록 및 주변 환경정비 추진	경제진흥과	완료(계속)	

2. 교 육 분 야

총 계	완 료(7)		진 행(1)		시기 미도래 (2)	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
11	0	7	1	0	2	1

- 교육분야 11개 사업 중 7개 사업(완료율 64%)이 완료되고 1개 사업이 차질없이 추진되고 있음
- 「청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진」, 「동부학당 건립, 전통문화의 계승 및 청소년의 인성함양 추진」 2개 사업의 경우, 선행 연계사업 지연 등에 따른 시기 미도래 사업으로 공약실현을 위한 면밀한 상황검토 필요
- 「명문 사립학교 이전 추진」 사업은 전농7구역 부지에 서울대표도서관 유치가 확정됨에 따라 주민배심원단 심의결과 폐기 확정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
2-1-1	초·중·고 교육경비 지원 확대	교육지원과	완료(계속)	
2-1-2	친환경 무상급식 확대, 학교급식 품질향상	교육지원과	완료(계속)	
2-1-3	명문 사립학교 이전 추진	교육지원과	폐 기	
2-2-1	청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진 (드론체험장, 종합 교육·문화 문화프로그램 운영)	아동청소년과	시기미도래	
2-2-2	동부학당 건립, 전통문화의 계승 및 청소년의 인성 함양 추진	아동청소년과	시기미도래	
2-2-3	지역아동 돌봄기능 강화(1동 1개소 센터 조성)	아동청소년과	정상추진	
2-2-4	대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화	교육지원과	완료(계속)	
2-2-5	용두 어린이 영어도서관 영어 독서교실 운영	문화지원과	완료(계속)	
2-2-6	초·중·고 동아리 활성화 지원	교육지원과	완료(계속)	
2-2-7	청소년 독서실 활용 종합상담 및 문화프로그램 운영	아동청소년과	완료(계속)	
2-3-1	평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영	교육지원과	완료(계속)	

3. 복 지 분 야

총 계	완 료(11)		진 행(8)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
19	0	11	7	1	0	0

■ 복지분야 19개 사업 중 11개 사업(완료율 58%)이 완료되고, 7개 사업이 차질없이 추진되고 있음

■ 「이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진」 사업은 도시계획 정비사업과 연계되어 일부추진 중으로 공약이 원활히 완료될 수 있도록 해당부서와 긴밀한 협조 필요

■ 「첫 출산아이에게 30만원 지급 추진」 추진 등 11개 사업이 완료되었으나 계속사업으로 향후에도 지속 운영될 수 있도록 하고, 「구립 어린이집 40개소 이상 확충」 등 정상추진중인 7개 사업은 임기 내 완료 될 수 있도록 적극 관리 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
3-1-1	구립 어린이집 40개소 이상 확충	가정복지과	정상추진	
3-1-2	민간어린이집 보육환경 구립 수준으로 향상	가정복지과	완료(계속)	
3-1-3	첫 출산아이에게 30만원 지급 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-1-4	공동육아방 동별 1개소 설치 추진	가정복지과	정상추진	
3-1-5	모든 어린이집에 공기청정기 설치	가정복지과	완료(계속)	
3-2-1	공립 노인요양원 건립 추진	어르신장애인복지과	정상추진	
3-2-2	경로당 운영비 최대 월100만원 지원	어르신장애인복지과	정상추진	
3-2-3	모든 경로당에 공기청정기 설치	어르신장애인복지과	완료(계속)	
3-2-4	구립 데이케어센터 1동 1개소 설치 추진	어르신장애인복지과	정상추진	
3-3-1	보듬누리 확대 및 지역 네트워크 강화	복지정책과	완료(계속)	
3-3-2	휘경·이문지구 종합사회복지관 건립 추진	복지정책과	정상추진	
3-3-3	장애인작업장 제공, 복지서비스 확대추진	어르신장애인복지과	정상추진	
3-3-4	다문화가족 종합서비스(복지·교육·자립·문화 서비스 등)지원	가정복지과	완료(계속)	
3-4-1	제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-4-2	여성친화도시(안심택배, 안심스카우트 등) 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-5-1	이문 보건지소 기능확대 및 답십리 · 장안지역 보건지소 신설 추진	보건정책과	일부추진	
3-5-2	취약계층 · 어르신 · 어린이 맞춤형 건강관리 체계 구축	지역보건과	완료(계속)	
3-5-3	산모 · 신생아 건강관리 지원사업 확대	지역보건과	완료(계속)	
3-5-4	치매재활센터 환자 · 가족 치유 프로그램 운영	지역보건과	완료(계속)	

4. 성장도시 분야

총 계	완 료(3)		진 행(13)		시기 미도래 (1)	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
18	1	2	12	1	0	2

- 성장도시분야 18개 사업 중 3개 사업(완료율 17%)이 완료되고, 12개 사업이 차질없이 추진되고 있음
- 「청량리 4구역 및 동부청과시장 정비사업 마무리」, 「제기4구역 재개발사업 적극추진」 등 도시계획 정비사업을 차질없이 추진하여 공약이행에 따른 주민의 신뢰도 제고 및 지역성장 동력 마련
- 「장안동 물류터미널부지 주민편의 중심 개발 추진」 사업은 서울시 및 소유권자 등과의 사전 협상절차 진행 등에 따른 일부추진사업으로 완료를 위한 적극적인 노력 필요
- 「이문차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의」, 「법무부 준법지원센터 이전 적극추진」 2개 사업은 주민배심원단 심의결과 폐기 확정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
4-1-1	청량리 4구역 및 동부청과시장 정비사업 마무리	주거정비과	정상추진	
4-1-2	1호선 청량리역사 시설 완전개선 및 타 역사 환경개선 추진	교통행정과	정상추진	
4-1-3	청량리 중심의 교통편의체계 확립 (중앙선2복선, 분당선 청량리역 연장, 면목선 경전철 건설 등)	교통행정과	정상추진	
4-2-1	장안동 물류터미널부지 주민편의 중심 개발 추진	도시계획과	일부추진	
4-2-2	이문차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의	도시계획과	폐 기	
4-2-3	외대앞역 시설정비·보행환경 개선 추진	도 로 과 (교통행정과)	정상추진	
4-2-4	법무부 준법지원센터 이전 적극 추진	자치행정과	폐 기	
4-2-5	중랑천 징검다리(구민회관 앞) 설치	치 수 과	완 료	
4-2-6	전선 지중화사업 단계적 추진	도로,주택,도계, 건축,지속가능과	완료(계속)	
4-3-1	재정비촉진지구 사업(이문·휘경, 전농·답십리지구) 마무리	주거정비과	정상추진	
4-3-2	제기4구역 재개발사업 적극 추진	주거정비과	정상추진	
4-3-3	동성빌라 주거환경 개선사업 적극 추진	주거정비과	정상추진	
4-3-4	노후 아파트 재건축사업 적극 추진(미주아파트, 장안동 현대아파트)	주거정비과	정상추진	
4-3-5	전농동 60번지 일대 정비사업 추진	주 택 과	정상추진	
4-3-6	이문1동 주민센터 외대앞역쪽으로 신축 이전	자치행정과	정상추진	
4-3-7	동대문형 가로주택 정비사업 모델 도입 추진	자치행정과	정상추진	
4-3-8	도시재생 활성화 사업(청량리종합시장 일대, 답십리·장안동 자동차 부품상가) 마무리	자치행정과	완료(계속)	
4-3-9	이문동 흥명공업사 부지 주차장 및 복합시설 건립 추진	주차행정과 (자치행정과)	정상추진	

5. 문 화 분 야

총 계	완 료(4)		진 행(6)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
11	1	3	6	0	0	1

■ 문화분야 11개 사업 중 4개 사업(완료율 36%)이 완료되고, 6개 사업이 차질없이 추진되고 있음

■ 「배봉산 숲속도서관 건립 운영」 등 4개 사업은 완료되었으나, 쾌적한 문화환경 및 이용주민의 편의 증진을 위해 시설 유지·관리 노력 필요

■ 「동네도서관 1동 1개소 건립(조성) 추진」, 「청량리 동주민센터를 복합문화시설로 신축운영」 등 정상추진 되고 있는 6개 공약 사업들이 임기 내 충실히 이행될 수 있도록 적극적인 대책 강구

■ 「전농동 문화부지에 뮤지컬 공연장 및 부대시설 건립 추진」은 전농7구역 문화부지에 서울대표도서관 건립이 확정됨에 따라 주민배심원단 심의결과 폐기 확정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
5-1-1	전농동 문화부지에 뮤지컬 공연장 및 부대시설 건립 추진	문화관광과	폐 기	
5-2-1	배봉산 숲속도서관 건립 운영	문화관광과	완 료	
5-2-2	동네도서관 1동1개소 건립(조성) 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-3	주민이 쉽게 접근 이용할 수 있도록 문화 · 체육시설 리모델링 및 시설개선 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-4	청량리 동주민센터를 복합문화시설로 신축운영	자치행정과	정상추진	
5-2-5	문화재단 활성화(문화향유권 확대, 예술인 창작역량 제고) 추진	문화관광과	완료(계속)	
5-2-6	중랑천 수영장 · 스케이트장 이용 활성화	체육진흥과	정상추진	
5-3-1	지역 전통문화유산 계승 발전 및 지역축제 관광상품화 추진 (선농대제, 청룡문화제, 세계거리춤축제 등)	문화관광과	완료(계속)	
5-3-2	답십리 촬영소 영화의 거리 조성	문화관광과	정상추진	
5-3-3	고미술상가 문화적가치 보호육성과 허브화 추진	문화관광과	정상추진	
5-3-4	전통과 현대를 조화시킨 『역사~문화 관광 벨트』 조성	문화관광과	완료(계속)	

6. 환 경 분 야

총 계	완 료(8)		진 행(4)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
12	7	1	4	0	0	0

■ 환경분야 12개 사업 중 8개 사업(완료율 67%)이 완료되고, 4개 사업이 차질 없이 추진되고 있음

■ 「국철 중앙선 하부공간 수변공원 조성」, 「배봉산 둘레길 완공」, 「답십리 근린공원 정비」, 「생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고 싶은 거리 조성」 등 8개 사업이 완료되었지만 구민에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해서 지속적인 관심과 유지·관리 노력 필요

■ 「삼천리 연탄공장 이전 추진」, 「휘경차고지 시설개선사업 추진」, 「한천로변 가스충전소 안전 확보 추진」 등 4개 사업은 관계기관 및 업체와의 지속적인 협의와 건의로 임기 내 공약이 이행될 수 있도록 적극 노력

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
6-1-1	대기오염 · 소음관리 종합대책 강구	맑은환경과	완료(계속)	
6-1-2	삼천리 연탄공장 이전 추진	맑은환경과	정상추진	
6-1-3	휘경차고지 시설개선사업 추진	청소행정과 (치 수 과)	정상추진	
6-1-4	신재생 에너지(태양광 등) 보급 확대	맑은환경과	정상추진	
6-1-5	환경자원센터 악취제거 등 시설 개선	청소행정과	완 료	
6-1-6	한천로변 가스충전소 안전 확보 추진	맑은환경과	정상추진	
6-2-1	배봉산 둘레길 완성	공원녹지과	완 료	
6-2-2	답십리근린공원~배봉산~중랑천 연결 보행로 개설	공원녹지과	완 료	
6-2-3	천장산 둘레길(회기로~산림과학원~군부대앞~고황경로당) 조성	공원녹지과	완 료	
6-2-4	국철 중앙선 하부공간 수변공원 조성	체육진흥과	완 료	
6-2-5	답십리근린공원 정비	공원녹지과	완 료	
6-2-6	생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성	공원녹지과	완 료	

7. 안 전 분 야

총 계	완 료(4)		진 행(2)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
6	0	4	2	0	0	0

■ 안전분야 6개 사업 중 4개 사업(완료율 67%)이 완료되고, 2개 사업이 정상적으로 추진되고 있음

■ 「주민참여예산 확대」, 「빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응」, 「반려동물 놀이터 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성」 등 4개 사업은 완료되었으나 계속 사업으로 많은 주민들이 예산에 적극 참여하고 편안하고 안전한 도시 환경을 향유할 수 있도록 충실한 공약 운영 필요

■ 「어르신, 유모차, 장애인 등 보행 취약계층을 위한 안심보행로 확보 추진」 사업을 내실있게 추진하여 공약 이행과 더불어 안전하고 쾌적한 보행 환경조성

■ 「홍릉 바이오허브에 주민 커뮤니티·주차장 조성」 사업은 서울시 연계사업으로 서울시와 지속적인 협의를 통해 공약이 조기에 달성될 수 있도록 적극적인 노력 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
7-1-1	빅데이터 활용 어린이 · 어르신 교통사고 취약요인 대응	교통행정과	완료(계속)	
7-1-2	어르신, 유모차, 장애인 등 보행 취약계층을 위한 안심보행로 확보 추진	교통행정과	정상추진	
7-2-1	반려동물 놀이터 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성	경제진흥과 (공원녹지과)	완료(계속)	
7-2-2	홍릉 바이오허브에 주민 커뮤니티 · 주차장 조성	문화관광과 (주차행정과)	정상추진	
7-2-3	주민참여예산 확대	자치행정과	완료(계속)	
7-2-4	주민자치 생활공동체 활성화 도시구축 (공유경제 · 협치 · 안전마을공동체 사업 등)	자치행정과 (안전재난과)	완료(계속)	

Ⅳ 행 정 사 항

꿈을 여는 서울의 門 중랑구

- **공약사업 추진계획과 이행현황이 구 홈페이지에 공개되는 만큼 공약 실천 로드맵대로 추진될 수 있도록 적극 노력**

- **공약사업 관련 계획은 구청장 결재 후 기획예산과로 즉시 통보**

붙임 민선7기 구청장 공약사항 추진현황(2021.1/4분기) 1부. 끝.